

目 錄

第一章、緒論.....	1
第一節、研究動機與目的.....	1
第二節、研究方法與限制.....	3
第三節、研究架構.....	4
第二章、監督付款制度源起與介紹.....	6
第一節、公共工程之採購與履約管理.....	6
第二節、公共工程契約範本.....	9
第三節、公共工程廠商延誤履約進度處理要點.....	17
第四節、監督付款之制定目的.....	20
第五節、監督付款之進行.....	22
第一項、監督付款之發動.....	22
第二項、監督付款之操作程序.....	27
第三項、監督付款之結束.....	29
第六節、監督付款之法律定性與區別實益.....	29
第一項、監督付款之法律定性.....	29
第二項、區別實益.....	37
第三章、監督付款之適用疑義.....	39
第一節、進度百分比達「百分之七十五」以上之意義.....	39
第一項、「百分之七十五」意義之探討.....	39
第二項、設定「百分之七十五」以外其他標準之需要.....	47
第二節、工程進度如何決定.....	48
第一項、工程實務上常用之進度計算方法.....	48
第二項、監督付款對工程進度計算方法之選擇.....	54
第三節、有無構成轉包之違反.....	55
第一項、轉包之意義.....	55
第一目、政府採購法之規定.....	55
第二目、禁止工程轉包之立法目的.....	62
第三目、主要部份之設定方法.....	64
第二項、監督付款與禁止工程轉包之衝突.....	68
第四節、工程款債權之可讓與性.....	70
第一項、工程款債權之種類與法律定性.....	70
第二項、工程款債權讓與生效之時點.....	82
第五節、工程款債權遭扣押後之影響.....	86
第一項、扣押命令效力範圍.....	86
第二項、業主接受扣押命令後之處理.....	91
第三項、業主聲明異議後法院可能之處理.....	92

第六節、當事人之角色定位.....	99
第一項、業主之角色定位.....	100
第二項、承包商之角色定位.....	101
第三項、分包商之角色定位.....	101
第四項、自救團體之角色定位.....	102
第一目、自救會與業主間之關係.....	103
第二目、自救會對外之關係.....	103
第七節、連帶保證廠商同意之要件是否妥適.....	104
第一項、可能之立法考量.....	104
第二項、設立本要件之利弊.....	107
第四章、國際工程契約常用條款與立法例.....	110
第一節、FIDIC 國際工程契約標準條款.....	111
第二節、AIA 標準契約條款.....	119
第三節、中國大陸「建設工程施工合同(示範文本)」.....	123
第四節、承包商之付款保證.....	126
第五章、公共工程廠商延誤履約進度處理方式之決定.....	132
第一節、通知連帶保證廠商履約.....	133
第二節、以監督付款方式由分包廠商繼續施工.....	137
第三節、終止或解除契約後重行招標.....	138
第四節、選擇處理方式之評估事項.....	140
第六章、結論與建議.....	149
第一節、結論.....	149
第二節、建議.....	153
參考文獻.....	156
<hr/>	
附圖一、進度曲線表.....	160
附圖二、要徑圖.....	161