

附圖一、進度曲線表(摘自行政院公共工程委員會公共工程施工綱要規範『00370 承包商初步計畫及施工計畫』)

(工程主辦機關全名)

(工程名稱)

00370 進度曲線表

預定開工日 年 月 日 預定完工日期 年 月 日

項次	項目	權重	年												%
			月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	
1	(契約主要工作項目)														100%
2	(契約主要工作項目)														90%
3	(契約主要工作項目)														80%
4	(契約主要工作項目)														70%
5	(契約主要工作項目)														60%
6	(契約主要工作項目)														50%
7	(契約主要工作項目)														40%
8	(契約主要工作項目)														30%
9	(契約主要工作項目)														20%
10	(契約主要工作項目)														10%
		00													0%
進度	預定	月進度													
		累計值													
進度	實際	月進度													
		累計值													
超前 (+) 或 落後 (-)		%													

承包商全名
(簽章)

工程監造單位或工程司代表
(簽章)

工程主辦機關或工程司
(簽章)